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Abstrak 
Mobilitas yang tinggi dan kurangnya kolaborasi antar anggota tim pengembang perangkat 
lunak mempengaruhi tingginya persentase kegagalan pengerjaan proyek. Komunikasi yang intensif 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada kolaborasi tim pengembangan 
perangkat lunak karena tanpa komunikasi yang intensif sering timbul kesalahan pada pengerjaan tugas 
yang telah ditetapkan oleh manajer proyek dan pengerjaan tidak sesuai rencana. Untuk mengatasi 
permasalahan-permasalahan tersebut dibuatlah sistem manajemen proyek dan kolaborasi tim 
developer yang diintegrasikan dengan chat. Sistem tersebut memudahkah manajer proyek untuk 
mengelola proyek, mengatur penjadwalan proyek, mengatur tim yang terkait pengerjaan proyek, 
mengatur pembagian tugas pengerjaan proyek, mendokumentasikan aktifitas anggota tim, menganalisa 
aktifitas yang dicapai tiap anggota tim sepanjang hari selama pengerjaan proyek berlangsung. Sistem 
dibuat berbasis web, menggunakan teknologi WebSocket, bahasa pemrograman NodeJS dan basisdata 
MongoDB. Hasil akhir sistem berupa aplikasi web sistem manajemen proyek yang telah diintegrasikan 
dengan sistem chat. Berdasarkan hasil ujicoba yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem 
ini membantu pengelolaan proyek dan memudahkan komunikasi yang intensif dalam berkolaborasi 
antar tim, sehingga proyek yang dikerjakan maupun tugas yang diberikan kepada anggota tim dapat 
diselesaikan tepat waktu, hasil produk yang dikerjakan sesuai dengan yang diharapkan dan waktu 
pengerjaan proyek lebih efisien tanpa mengganggu kolaborasi tim saat pengerjaan proyek.  
Kata kunci : Chat, Sistem Manajemen Proyek, WebSocket, NodeJS, MongoDB. 
	
	
1. PENDAHULUAN 
Meningkatnya permintaan akan pengadaan 
aplikasi perangkat lunak menyebabkan mobilitas 
yang tinggi dalam pengembangan dan pemeliharaan 
suatu aplikasi perangkat lunak. Hal ini berakibat 
langsung terhadap pengelolaan proyek perangkat 
lunak dan pentingnya kolaborasi tim antar anggota 
tim pengembang perangkat lunak, sehingga perlu 
diatur dalam sistem manajemen proyek dan 
kolaborasi tim pengembang perangkat lunak. 
Manajemen proyek perangkat lunak sangat 
dibutuhkan karena permasalahan yang sering 
timbul pada proyek perangkat lunak. Pengelolaan 
yang kurang baik dapat menyebabkan 
pembengkakan biaya proyek dan pengerjaan yang 
tidak sesuai rencana. Waktu dan biaya yang telah 
dianggarkan oleh pelanggan seharusnya mampu 
dikelola dengan baik oleh pihak pengembang 
perangkat lunak. Dengan demikian, target proyek 
perangkat lunak yang akan dibuat dapat tercapai 
sesuai tujuan.  Sistem manajemen proyek berfungsi 
untuk membantu mengelola proyek, mengatur 
penjadwalan proyek, mengatur tim yang terkait 
pengerjaan proyek, mengatur pembagian tugas 
pengerjaan proyek, mendokumentasikan aktifitas 
anggota tim, menganalisa aktifitas yang dicapai tiap 
anggota tim sepanjang hari selama pengerjaan 
proyek berlangsung (Rosa dan Shalahuddin, 2011). 
Komunikasi yang intensif menjadi faktor 
penting dalam sebuah sistem manajemen proyek. 
Hal tersebut merupakan salah satu faktor 
pendukung pada kolaborasi tim pengembangan 
perangkat lunak. Tanpa komunikasi yang intensif, 
maka akan sering muncul kesalahan pada 
pengerjaan tugas, baik yang telah ditetapkan oleh 
manajer proyek ataupun yang sudah direncanakan 
sebelumnya. Kasus demikian sering terjadi pada 
Software House atau Application Studio sehingga 
memerlukan solusi agar komunikasi yang intensif 
tetap dapat dilakukan secara realtime pada saat 
pengerjaan proyek berlangsung. Salah satu upaya 
untuk menjaga komunikasi yang intensif adalah 
dengan memanfaatkan sistem kolaborasi perangkat 
lunak atau disebut dengan Groupware.Sistem 
tersebut merupakan suatu teknologi yang dirancang 
untuk memfasilitasi pekerjaan kelompok. 
Teknologi ini dapat digunakan untuk 
berkomunikasi, bekerjasama, berkoordinasi dan 
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bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. 
Beberapa keuntungan menggunakan groupware, 
antara lain (Reformasi Studi Sarjana, 2009): 
a. Untuk memfasilitasi komunikasi, membuat 
lebih cepat, lebih jelas dan persuasif. 
b. Untuk memungkinkan komunikasi dimana 
saja. 
c. Untuk menghemat waktu dan biaya dalam 
kolaborasi dan koordinasi kerja kelompok. 
 
Di Indonesia, pelaksanaan manajemen proyek 
dengan memanfaatkan sistem groupware 
belum pernah dilakukan. Pelaksanaan 
manajemen proyek hanya sebatas tahap - tahap 
siklus hidup manajemen proyek tanpa ada 
kolaborasi anggota tim didalamnya. Oleh 
karena itu, pada penelitian ini akan dirancang 
sistem manajemen proyek dan kolaborasi tim 
dengan integrasi chat. Dengan demikian, 
sistem tersebut diharapkan dapat membantu 
pengelolaan proyek pengembangan aplikasi 
perangkat lunak pada Application Studio atau 
Software House. Selain itu, sistem ini juga 
dapat digunkan sebagai alternatif dalam 
berkomunikasi yang intensif secara realtime 
selama pengerjaan proyek. 
	
2. METODE PENELITIAN 
A. Kerangka Penelitian 
Penelitian tersebut dilakukan dalam beberapa 
tahapan seperti pada Gambar 1. 
 
Gambar 2.1 Kerangka penelitian 
 
a. Pengumpulan Data 
Data kualitatif gambaran proyek diperoleh 
melalui studi lapangan, studi pustaka dan studi 
literatur sejenis. Studi lapangan dilakukan dengan 
cara observasi secara langsung dengan mengamati 
proses inisiasi proyek, perencanaan proyek, 
eksekusi proyek dan penyelesaian proyek. Studi 
literatur dilakukan dengan merujuk pada penelitian 
yang disusun oleh Nicholas (2012); Nistor dan 
Nistor (tahun?). Selain itu, pada penelitian ini juga 
dilakukan wawancara dengan Manajer Proyek 
divisi Web di Montazze Studio Malang untuk 
mengetahui menejemen proyek yang sudah 
dijalankan di tempat tersebut. 
 
 
b. Perencanaan Sistem. 
Data yang diperoleh kemudian digunakan 
untuk membuat permodelan dengan menggunakan 
Entity Relational Diagram (ERD). Model yang 
telah jadi kemudian digunakan untuk 
mengembangkan dan merancang  fitur-fitur dalam 
sistem. Fitur-fitur tersebut meliputi Work 
Breakdown System (WBS), Use Case, Class 
Diagram dan Sequence Diagram.  
Fitur Work Breakdown System (WBS) 
menggambarkan semua jenis data yang diproses 
oleh sistem, layanan dan jenis proses yang dapat 
dilakukan oleh sistem, serta semua laporan yang 
ditampilkan kepada pengguna (Gambar 2.2).  
 
 
Gambar 2.2 Diagram Work Breakdown 
System (WBS). 
Fitur use case menggambarkan user access 
level yang memperbolehkan user untuk mengakses 
dan menggunakan fitur yang dapat dilakukan oleh 
sistem. Berikut merupakan use case diagram pada 
sistem manajemen proyek dan kolaborasi tim 
developer : 
 
 
Gambar 2.3 Use Case Initiating Project 
 
 
 
Jurnal	Informatika	Polinema	
ISSN:2407-070X	 	 Volume:1,	No:2,	Februari	2015	
	
62	
	
c. Pengembangan Sistem. 
Pengembangan sistem dilakukan dengan 
menggunakan Node JS berbasis bahasa 
pemrograman Java script, basis data MongoDB dan 
memanfaatkan fitur HTML 5 WebSocket yang 
sudah dipustakakan menjadi Socket.io. 
d. Uji Coba dan Evaluasi Sistem 
Pengujian dilakukan di Montazze Studio 
Malang terhadap semua fitur sistem yang telah 
dibuat. Tujuan dilakukan uji coba adalah untuk 1) 
mengetahui kesesuaian fitur dengan hasil yang 
diharapkan, 2) mengetahui dan memastikan bahwa 
sistem manajemen proyek dan kolaborasi tim yang 
telah dibuat dapat membantu pengelolaan proyek 
pengembangan aplikasi perangkat lunak dan 
kolaborasi tim di Software House maupun 
Application Studio, 3) serta untuk mengetahui dan 
memastikan bahwa integrasi dengan sistem chat 
dapat menciptakan komunikasi intensif secara 
realtime atau tidak. Selain itu, melalui uji coba 
tersebut juga dapat diketahui pengaruh sistem 
manajemen proyek dan kolaborai tim dengan 
integrasi chat terhadap produk yang telah 
dihasilkan dari proses pengembangan aplikasi 
perangkat lunak. 
Jika pada kesalahan pada fitur sistem 
manajemen proyek dan kolaborasi tim maka 
dilakukan evaluasi sistem. Jika tidak ditemukan 
kesalahan pada seluruh fitur, maka sistem secara 
langsung dapat diaplikasikan. 
 
3. HASIL 
Hasil perancangan dan pembuatan sistem yang 
dilakukan menunjukkan bahwa sistem manajemen 
proyek dan kolaborasi tim dapat dengan baik 
diintegrasikan dengan chat. Umumnya, beberapa 
fitur yang terdapat dalam sistem menejemen proyek 
di antaranya project initiation, client and team 
management, milestone management, task 
management, issue tracking, to do, calendar, 
history, daily activity, note, file attachment dan 
discussion yang menerapkan chat. 
Fitur-fitur dalam sistem menejemen proyek 
tersebut merangkum semua hal yang berhubungan 
dengan proyek yang dikerjakan. Fitur project 
initiation menangani rencana proyek yang sedang, 
telah dan akan dikerjakan. 
 
 
Gambar 3.1 Tampilan Project Initiation. 
 
Fitur client and team management menangani 
daftar member dan klien yang berkaitan dengan 
proyek yang sedang dikerjakan. 
 
 
Gambar 3.2 Tampilan client and team 
management. 
 
Fitur milestone management  menangani 
jadwal pelaksanaan milestone dari awal hingga 
akhir.  
 
 
Gambar 3.3 Tampilan milestone management. 
 
Fitur task management menangani daftar tugas 
yang sedang maupun telah dikerjakan.  
 
 
Gambar 3.4 Tampilan task management. 
 
Fitur issue management menangani isu yang 
merupakan feedback dari klien. 
  
 
Gambar 3.5 Tampilan issue management 
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Fitur to do menangani daftar to do yang telah 
dibuat oleh pengguna.  
 
 
Gambar 3.6 Tampilan todo. 
 
Fitur calendar menampilkan keseluruhan 
jadwal pelaksanaan proyek.  
 
 
Gambar 3.7 Tampilan calendar. 
 
Fitur history menampilkan semua aktifitas 
dalam sebuah proyek. 
 
 
Gambar 3.8 Tampilan history. 
 
Fitur daily activity menampilkan semua 
aktivitas yang dilakukan seorang user selama 
menggunakan sistem.  
 
 
Gambar 3.9 Tampilan daily activity. 
 
Fitur note management menangani pengelolaan 
note yang telah dibuat manajer proyek maupun 
anggota tim. 
 
 
Gambar 3.10 Tampilan note management. 
 
Fitur file attachment menangani semua file 
yang dilampirkan untuk mendukung menejemen 
proyek.  
 
 
Gambar 3.11 Tampilan file management. 
 
Fitur discussion yang memudahkan 
penggunakan dalam mendiskusikan hal-hal yang 
berkaitan dengan proyek yang dilakukan  
 
 
Gambar 3.12 Tampilan discussion. 
 
3.1 Pengujian Sistem 
Sistem yang dihasilkan diuji coba di 
Montazze Studio dengan pengujian fungsionalitas 
sistem.. Pengujian sistem dilakukan untuk 
mengetahui apakah setiap fitur pada sistem yang 
telah dihasilkan sudah sesuai dengan yang 
diharapkan. Sistem diuji coba dengan skenario 
dengan proyek bernama Loakin. Loakin merupakan 
classified web apps yang berfungsi sebagai website 
untuk menjual barang - barang bekas yang masih 
dapat digunakan. Fitur yang harus ada pada Loakin 
yaitu autentikasi menggunakan sosial media 
Facebook, mengelola barang, upload foto, 
mengelola akun pengguna, dan pencarian produk. 
Proyek dimulai pada tanggal 16 Juli 2014 - 22 Juli 
2014. Proyek dipimpin oleh 1 orang manajer 
proyek, dikerjakan oleh 2 orang anggota tim dan 
diawasi 2 orang klien. Dalam sebuah proyek dibuat 
2 milestone, desain user interface dan 
pengembangan sistem. Milestone desain user 
interface dimulai tanggal 16 Juli 2014 - 18 Juli 
2014, sedangkan milestone pengembangan sistem 
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dimulai tanggal 16 Juli - 21 Juli 2014. Tugas pada 
milestone desain user interface antara lain desain 
PSD, dan HTML. Sedangkan tugas pada milestone 
pengembangan sistem antara lain membuat 
autentikasi yang diintegrasikan menggunakan 
Facebook, upload foto, manajemen produk, 
manajemen akun pengguna dan pencarian produk. 
Dari hasil ujicoba, sistem yang telah dibuat 
telah berjalan dengan baik secara fungsional dan 
menghasilkan output yang diharapkan. 
 
4. PEMBAHASAN 
Setelah sistem diujicoba berdasarkan skenario 
yang telah dibuat. Survey dilakukan pada CTO 
Montazze Studio yang berperan manajer proyek 
pada skenario yang telah dibuat untuk mengetahui 
apakah pelaksanaan proyek pada Montazze Studio 
sudah sesuai dengan siklus hidup proyek dan apa 
saja yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan 
proyek sebelum sistem diimplementasikan. Survey 
yang telah dilakukan sebagai berikut. 
Form Survey 
Nama Septiyan Andika 
Divisi 
CTO / Mobile Division 
Manager 
Jumlah Anggota 
Tim 
4 
Rata - rata jumlah proyek yang dikerjakan dalam 1 
bulan / divisi? 
3 Proyek. 
Permasalahan apa yang sering anda hadapi pada 
saat pengerjaan proyek? 
Delegasi task kepada masing-masing anggota 
team dan komunikasi. 
Apakah anda pernah mendengar atau mengetahui 
tentang Sistem Manajemen Proyek? 
Pernah 
Apakah pada divisi anda, sudah menerapkan 
Sistem Manajemen Proyek? 
Ya, sudah 
Setelah menggunakan sistem manajemen proyek 
yang telah dibuat, apakan sistem sudah sesuai 
dengan kebutuhan? 
Ya 
Apakah integrasi chat pada Sistem Manajemen 
Proyek bermanfaat bagi kolaborasi tim anda? 
Ya 
Apakah setelah menggunakan Sistem Manajemen 
Proyek, proyek selesai tepat waktu? 
Iya membantu, karena dengan chat kita langsung 
bisa komunikasi tanpa menunggu lama balesan 
dari client dan tim sehingga waktu pengerjaan 
menjadi lebih efisien. 
Apa manfaat yang anda dapatkan setelah 
menggunakan Sistem Manajemen Proyek? 
Iya membantu, karena dengan sistem manajemen 
proyek kita bisa memanaje proyek dengan baik, 
pengerjaan proyek jadi lebih terorganisir, 
pembagian tugasnya merata, proyek selesai tepat 
waktu, project manager dapat dengan mudah 
mengatur dan mendelegasikan task kepada team. 
Dari hasil survey yang telah dilakukan, 
terdapat kendala pada tahap perencanaan proyek 
dalam mendelegasikan tugas kepada anggota tim 
dan komunikasi pada saat kolaborasi pengerjaan 
proyek antar anggota tim. Kendala - kendala 
tersebut dapat ditangani oleh sistem yang telah 
dibuat. Pendelegasian tugas dapat dilakukan pada 
fitur task management, sehingga project manager 
dapat mendelegasikan tugas kepada anggota timnya 
dan permasalahan komunikasi dalam berkolaborasi 
dengan anggota tim dapan ditangai melalui realtime 
chat yang telah diintegrasikan. Selain itu juga dapat 
diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan 
sistem manajemen proyek, membantu manajer 
proyek memanaje proyek dengan baik, pembagian 
tugasnya merata, proyek selesai tepat waktu dan 
produk yang dihasilkan sesuai dengan yang 
diinginkan. Sedangkan dengan mengintegrasikan 
sistem chat pada sistem manajemen proyek, 
memudahkan komunikasi yang intensif dalam 
berkolaborasi antar tim. Komunikasi dengan klien 
maupun anggota antar tim lebih cepat dan waktu 
untuk berkomunikasi secara langsung (bertatap 
muka) juga berkurang sehingga waktu pengerjaan 
proyek lebih efisien tanpa mengganggu kolaborasi 
tim saat pengerjaan proyek. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bagian 
sebelumnya ditarik kesimpulan bahwa :  
1. Sistem manajemen proyek dan 
kolaborasi tim developer yang telah 
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dibuat berjalan dengan baik secara 
fungsional dan menghasilkan output 
yang diharapkan sehingga membantu 
pengguna dalam mengelola proyek. 
2. Integrasi chat pada sistem manajemen 
proyek memudahkan komunikasi yang 
intensif dalam berkolaborasi antar tim. 
Komunikasi antar tim lebih cepat dan 
waktu untuk berkomunikasi secara 
langsung (bertatap muka) juga berkurang 
sehingga waktu pengerjaan proyek lebih 
efisien tanpa mengganggu kolaborasi tim 
saat pengerjaan proyek.  
3. Manfaat penggunaan sistem manajemen 
proyek adalah bermanfaat dalam 
membantu pengelolaan proyek dengan 
kesibukan yang tinggi sehingga proyek 
yang dikerjakan maupun tugas yang 
diberikan dapat diselesaikan tepat waktu 
dan hasil produk yang dikerjakan sesuai 
dengan yang diharapkan. 
5.2 Saran 
Pengembangan sistem manajemen proyek 
selanjutnya, sebaiknya dikembangkan dengan 
fitur integrasi dengan repository, push 
nofitication, realtime chat diintegrasi dengan 
instant messaging pada aplikasi mobile agar 
kolaborasi pengerjaan proyek anggota tim 
dapat terkontrol dengan baik. 
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